

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
56	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección de Gestión de Proyectos		12/21/2020 12:56 PM
55	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Nota del Investigador		12/21/2020 12:56 PM
54	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Becas		12/21/2020 12:44 PM
53	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Rendición de Cuentas		12/21/2020 12:43 PM
52	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección General de proyectos		12/21/2020 12:41 PM
51	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Nota del Investigador		12/21/2020 12:36 PM
50	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección de Gestión de Proyectos		12/21/2020 12:35 PM
49	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Nota del Investigador		12/21/2020 12:34 PM
48	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Viáticos		12/21/2020 12:29 PM
47	PINV 18-513	Proceso de Adquisiciones	Nueva	Normal	Memo de la Dirección de Gestión de Proyectos		12/21/2020 12:27 PM
46	PINV 18-513	Proceso de Adquisiciones	Nueva	Normal	Consolidación de pedidos		12/21/2020 12:26 PM
45	PINV 18-513	Proceso de Adquisiciones	Nueva	Normal	Nota del Investigador		12/21/2020 12:25 PM
44	PINV 18-513	Proceso de Adquisiciones	Nueva	Normal	Memo de la Dirección de Gestión de Proyectos		12/21/2020 12:24 PM
43	PINV 18-513	Proceso de Adquisiciones	Nueva	Normal	Nota del Investigador		12/21/2020 12:23 PM
42	PINV 18-513	Proceso de Adquisiciones	Nueva	Normal	Procesos Licitatorios		12/21/2020 12:22 PM
41	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección General de proyectos		12/21/2020 12:20 PM
40	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección de Gestión de Proyectos		12/21/2020 12:00 PM
39	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Recepción de informe de actividades		12/21/2020 11:59 AM
38	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Seguimiento de contratación		12/21/2020 11:58 AM
37	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección General de proyectos		12/21/2020 11:57 AM
36	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Informe SPI		12/01/2020 03:14 PM
35	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Contrato con Conacyt		12/01/2020 03:13 PM
34	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Ejecución del Plan de Adquisiciones		12/01/2020 03:12 PM
33	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Nota del Investigador		12/01/2020 03:09 PM
32	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Memo de la Dirección de Gestión de Proyectos		12/01/2020 03:05 PM
31	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Elaboración de Nota de Postulación del Proyecto.		12/01/2020 02:34 PM
29	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Contratación de Recursos Humanos		12/01/2020 02:18 PM
28	PINV 18-513	Tarea	Nueva	Normal	Gestión Administrativa del Proyecto		12/01/2020 02:12 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
24	PINV18-513 - EVALUACIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	Tarea	Nueva	Normal	Contratación de Recursos Humanos		11/30/2020 02:19 PM
23	PINV18-513 - EVALUACIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	Tarea	Nueva	Normal	Gestión Administrativa del Proyecto		11/30/2020 02:17 PM
22	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Tarea	Nueva	Normal	Gestiones Administrativas Generales del Proyecto		10/23/2020 03:34 PM
21	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Redacción del Memo DGP para DGAYF		10/23/2020 03:23 PM
20	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Elaboración de Precios Referenciales		10/23/2020 03:21 PM
19	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Recepción y Verificación de la Solicitud de Adquisición.		10/23/2020 03:25 PM
18	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Adquisición de Insumos y Equipos.		10/23/2020 03:20 PM
17	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Documentación	Nueva	Normal	Firma del Contrato		10/23/2020 03:17 PM
16	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Documentación	Nueva	Normal	Seguimiento del Proceso de Contratación		10/23/2020 03:17 PM
15	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Documentación	Nueva	Normal	Remisión de Nota a la Dirección de Talento Humano		10/23/2020 03:16 PM
14	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Tarea	Nueva	Normal	Recepción y Verificación de Solicitud de Contratación del Investigador Principal		10/23/2020 03:11 PM
13	2 - Gestión Técnica del Proyecto	Tarea	Nueva	Normal	2 - Reunión del equipo del proyecto para planificación de actividades de muestreo y laboratorio (posiblemente virtual por distanciamiento social a causa del pandemia de Covid 19)		10/23/2020 03:29 PM
12	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Tarea	Nueva	Normal	1 - Gestión del proyecto y Gastos administrativos (dos etapas, primer y segundo desembolsos)		10/23/2020 03:11 PM
11	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tarea	Nueva	Normal	Muestras de ADN analizadas		08/21/2020 03:15 PM
10	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tarea	Nueva	Normal	Muestras de ADN extraídas		08/21/2020 03:12 PM
9	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tarea	Nueva	Normal	Animales seleccionados y extracción de muestras		08/21/2020 03:11 PM
8	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tarea	Nueva	Normal	Contacto preliminar con propietarios de animales utilizados para el muestreo		08/21/2020 03:10 PM
7	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tarea	Nueva	Normal	Metodología de selección y obtención de muestras desarrolladas		08/21/2020 02:59 PM
6	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tareas Técnicas	Asignada	Normal	Búsqueda y Elaboración de Precios Referenciales.	María Alejandra Quintana Molinas	08/07/2020 03:40 PM
4	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tareas Técnicas	Asignada	Normal	Búsqueda y Elaboración de Precios Referenciales.	María José Almirón Burgos	08/07/2020 03:24 PM
3	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Documentación	Asignada	Normal	Elaborar Pliegos de Bases y Condiciones	Rodrigo Benitez	08/07/2020 03:25 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Planificación	Nueva	Normal	Proceso de Licitación	María José Almirón Burgos	10/27/2020 11:23 AM