

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
22	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Tarea	Nueva	Normal	Gestiones Administrativas Generales del Proyecto		10/23/2020 03:34 PM
21	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Redacción del Memo DGP para DGAYF		10/23/2020 03:23 PM
20	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Elaboración de Precios Referenciales		10/23/2020 03:21 PM
19	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Recepción y Verificación de la Solicitud de Adquisición.		10/23/2020 03:25 PM
18	3 - Procesos Licitatorios	Tarea	Nueva	Normal	Adquisición de Insumos y Equipos.		10/23/2020 03:20 PM
17	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Documentación	Nueva	Normal	Firma del Contrato		10/23/2020 03:17 PM
16	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Documentación	Nueva	Normal	Seguimiento del Proceso de Contratación		10/23/2020 03:17 PM
15	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Documentación	Nueva	Normal	Remisión de Nota a la Dirección de Talento Humano		10/23/2020 03:16 PM
14	1 - Gestión Administrativa del Proyecto	Tarea	Nueva	Normal	Recepción y Verificación de Solicitud de Contratación del Investigador Principal		10/23/2020 03:11 PM
6	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tareas Técnicas	Asignada	Normal	Búsqueda y Elaboración de Precios Referenciales.	María Alejandra Quintana Molinas	08/07/2020 03:40 PM
4	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Tareas Técnicas	Asignada	Normal	Búsqueda y Elaboración de Precios Referenciales.	María José Almirón Burgos	08/07/2020 03:24 PM
3	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Documentación	Asignada	Normal	Elaborar Pliegos de Bases y Condiciones	Rodrigo Benitez	08/07/2020 03:25 PM
2	PINV15-040-COMPARACION DE PROTOCOLOS DE EXTRACCION DE ADN	Planificación	Nueva	Normal	Proceso de Licitación	María José Almirón Burgos	10/27/2020 11:23 AM