

1 - Gestión Administrativa del Proyecto - Tarea #12

1 - Gestión del proyecto y Gastos administrativos (dos etapas, primer y segundo desembolsos)

10/20/2020 11:15 AM - María José Almirón Burgos

| | | | |
|---|--------|------------------------|--------------|
| Status: | Nueva | Start date: | 10/23/2020 |
| Priority: | Normal | Due date: | 10/30/2020 |
| Assignee: | | % Done: | 0% |
| Category: | | Estimated time: | 30.00 hours |
| Target version: | | | |
| Description | | | |
| Indicadores: Contratación de al menos 1 (uno) personal administrativo a ser contratado para la realización de las actividades de gestión del proyecto | | | |
| Medios de Verificación: Informe de gestión, planillas de personal, cantidad de personal contratado, listado de personal contratado | | | |
| Riesgos: Dificultad en la presentación de rendiciones al CONACYT | | | |
| Acciones de Mitigación: Revisión de procesos y re ajuste, contacto con oficiales del CONACY vía telefónica, correo electrónico y notas en caso de ser necesario | | | |
| Subtasks: | | | |
| Tarea # 14: Recepción y Verificación de Solicitud de Contratación del Investigador Prin... | | | Nueva |
| Documentación # 15: Remisión de Nota a la Dirección de Talento Humano | | | Nueva |

History

#1 - 10/20/2020 11:47 AM - María José Almirón Burgos

- % Done changed from 0 to 30
- Estimated time set to 30.00 h

Indicadores: Contratación de al menos 1 (uno) personal administrativo a ser contratado para la realización de las actividades de gestión del proyecto

Medios de Verificación: Informe de gestión, planillas de personal, cantidad de personal contratado, listado de personal contratado

Riesgos: Dificultad en la presentación de rendiciones al CONACYT

Acciones de Mitigación: Revisión de procesos y re ajuste, contacto con oficiales del CONACY vía telefónica, correo electrónico y notas en caso de ser necesario

#2 - 10/23/2020 02:56 PM - Rodrigo Benitez

- Project changed from PINV18-513 - EVALUACIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS to 1 - Gestión Administrativa del Proyecto