

2 - Gestión Técnica del Proyecto - Tarea #13

2 - Reunión del equipo del proyecto para planificación de actividades de muestreo y laboratorio (posiblemente virtual por distanciamiento social a causa del pandemia de Covid 19)

10/20/2020 11:28 AM - María José Almirón Burgos

Status:	Nueva	Start date:	07/01/2020
Priority:	Normal	Due date:	12/31/2020
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Indicadores: Al menos 1 (una) reunión del equipo de trabajo			
Medios de Verificación: Planilla de asistencia con firma de los participantes, fotografías de la reunión (virtual con firma electronica, video de la reunión via google meet, otros), acta de reunión			
Riesgos: Podría ocurrir la inasistencia de participantes o problemas de conectividad de internet			
Acciones de Mitigación: Corfirmación de asistencia vía correo electrónico y teléfono 1 semana antes y un día antes de la reunión			

History

#1 - 10/23/2020 02:55 PM - Rodrigo Benitez

- Project changed from PINV18-513 - EVALUACIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS to 2 - Gestión Técnica del Proyecto

#2 - 10/23/2020 03:29 PM - Rodrigo Benitez

- % Done changed from 0 to 100