

1 - Gestión Administrativa del Proyecto - Documentación #17

Firma del Contrato

10/23/2020 03:05 PM - Rodrigo Benitez

Status:	Nueva	Start date:	10/23/2020
Priority:	Normal	Due date:	10/30/2020
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Subtasks:			
Documentación # 16: Seguimiento del Proceso de Contratación			Nueva

History

#1 - 10/23/2020 03:15 PM - Rodrigo Benitez

- Parent task deleted (#12)

#2 - 10/23/2020 03:15 PM - Rodrigo Benitez

- Due date set to 11/30/2020